
dicem. 
Imp./000

Liquidità iniziale (nota 1) 316 248 160 72 59 103 147
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imp./000
febbraio 
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173 173 156 156 156

Anticipazione (art. 125 D.Lgs 36/202 -68

2°SAL -88

1°SAL -88

Centro Residenziale Matteo Remaggi - impatto sulla liquidità aziendale 2026 dell'intervento di efficientamento energetico previsto per € 386.000

3°SAL -88

-18

Premessa - APSP ha progettato un intervento di efficientamento energetico per l'edificio A del valore complessivo di € 386.000. La Regione Toscana ha ammesso a finanziamento 
proprio pari al 50% delle risorse inerenti al progetto ammesse per € 379.080,34 mentre contributi per complessivi € 65.385,07 sono previsti da GSE. Lo sviluppo del presente 
prospetto ha il compito di dimostrare la sostenibilità finanziaria del progetto all'interno della dinamica aziendale. Per praticità di rappresentazione si ipotizza che l'intero 
cronoprogramma dei lavori si svolga all'interno del 2026 (come del resto è probabile che sia)
Nota 1 - La liquidità iniziale è costituita dai saldi dei conti al 31.12.2024 (€mila 270) a cui si aggiunge la liquidità riveniente dal bilancio previsionale 2025 approvato (€mila 46); per la 
liquidità in corso di formazione facciamo presente che il bilancio di periodo al 30.6.2025 porta già un risultato in grado di confermare il dato del bilancio previsionale riferito alla fine 
dell'anno; nella somma del cronoprogramma dei lavori mancano quelli già sostenuti e pagati nel 2024 (€mila 19)

4°SAL

Rimborsi previsti da Regione Toscana (nota 
2)

43 44 44 44

-17Collaudo/CRE/Supporto RUP

14

Nota 2 - La Regione Toscana, come anticipato in premessa, ha ammesso a finanziamento (pari al 50%) l'importo di €mila 379 da cui erogazioni pari a €mila 189; tali erogazioni sono 
disciplinate dalla convenzione; come tempi di erogazione abbiamo ipotizzato al terzo mese successivo ad ogni dichiarazione di spesa;

Contributo GSE (nota 3) 32

173 173 156 156 156 170

Nota 3 - Il contributo GSE è previsto con erogazione immediata al 50%; le rate successive non sono inserite perché probabilmente con erogazione successiva all'epoca qui considerata

Totali di periodo 248 160 72 59 103 147



Conclusioni - Come è dimostrato l'intervento di efficientamento energetico può essere sostenuto interamente dalle finanze aziendali. A maggior margine di cautela occorre anche 
precisare che l'azienda ha inoltre affidamenti per smobilizzo crediti presso Banco BPM di €mila 300 totalmente inutilizzati con crediti eventualmente da anticipare a totale capienza 
del fido.


